

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

Утверждено:

Директор МКУ «Управление городского хозяйства»
Р.В. Царев

« 25 » 10 2023 г.

(должность, Ф.И.О., подпись)

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Южское городское поселение Южского муниципального района Ивановской области.
2. Наименование инициативного проекта: «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского».
3. Проект предусматривает устройство бетонной площадки.
4. Инициатор проекта: ТОС «Исток».
5. Общая стоимость реализации инициативного проекта составляет 1 058 000,00 руб.
Реализация проекта осуществляется на условиях софинансирования:
 - средства областного бюджета (85%) - 899 300,00 руб.;
 - средства местного бюджета (13%) - 137 540,00 руб.;
 - средства юридических лиц и (или) ИП (1%) - 10 580,00 руб.;
 - средств жителей ТОС (1%) - 10 580,00 руб.
6. Заказчиком в лице МКУ «Управление городского хозяйства» заключен муниципальный контракт с ООО «ВОЛЕНТИЯ» г. Москва на выполнение работ по устройству бетонной площадки.
7. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 06.03.2023 по 31.08.2023.
8. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован 31.08.2023 года.
 - 8.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: не нарушен.
 - 8.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока _____ - _____.

9. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта – 85 человек. Количество граждан, принявших имущественное участие в реализации проекта – 260 человек.

10. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта: гражданами выполнялись работы по покосу травы на территории будущей бетонной площадки и прилегающей к ней территории, погрузка и вывоз скошенной растительности. Проведены субботники, сбор и вывоз строительного мусора с территории. Проведен общественный контроль за ходом реализации проекта.

11. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: предоставление транспорта для вывоза строительного мусора.

12. В результате проведения аукциона по закупке товаров, работ и услуг образовалась экономия, софинансирование инициативного проекта составило:

| Наименование мероприятия (проекта) ¹ | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования, руб. | В том числе, руб. | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| | | Объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на финансирование проекта | Средства Субсидии, предоставленной из областного бюджета в 2023 году | Объем инициативных платежей, руб. ² | |
| | | | | Объем софинансирования за счет средств граждан, поддержавших проект | Объем инициативных платежей, кроме средств граждан, поддержавших проект (при наличии) |
| Расход на «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» | 1 052 710,00 | 136 852,3 | 894 803,50 | 10 527,10 | 10 527,10 |
| Экономия составила | 5 290,00 | 687,70 | 4 496,50 | 52,90 | 52,90 |

¹ Указывается мероприятие (направление) в рамках расходного обязательства муниципального образования Ивановской области, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии. Мероприятие соответствует по наименованию и содержанию проекту, прошедшему конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 13.03.2020 № 113-п

² Объем инициативных платежей, составляющих не менее 1% от стоимости проекта

13. Фотоматериалы

Фотографии территории до реализации инициативного проекта



Фотографии территории после реализации инициативного проекта



14. Скриншоты сайтов, отражающие:

- этапы строительства площадки;
- участие граждан и юридических лиц в реализации инициативного проекта;
- осуществление общественного контроля.

https://vk.com/yuzhaadm?w=wall-142182954_11312

<https://gorod.yuzha.ru/news/news10642.html>



Администрация Южского муниципального района ✓

7 июл в 15:49 · Госорганизация


Подрядная организация приступила к работам по реализации проектов в ТОСах «Исток» и «Дружный»

Напоминаем, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах.

Проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом проекта устройства многофункциональной спортивной площадки.


В настоящее время проводятся работы по профилированию земельных участков и подготовке к укладке бетонного основания.

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #Местныеинициативы #ТОС



Подрядная организация приступила к работам по реализации проектов в ТОСах «Исток» и «Дружный»

07-07-23



Подрядная организация приступила к работам по реализации проектов в ТОСах «Исток» и «Дружный»

Напоминаем, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах.

Проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом проекта устройства многофункциональной спортивной площадки.

В настоящее время проводятся работы по профилированию земельных участков и подготовке к укладке бетонного основания.

https://vk.com/yuzhaadm?w=wall-142182954_11378

<https://ok.ru/yuzhaadm/topic/156527580630313>

<https://gorod.yuzha.ru/news/news10678.html>



Администрация Южского муниципального района ✓
19 июл в 10:15 · Госорганизация

✓ Продолжается общественный контроль за благоустройством ТОС

• Глава Южского городского поселения Андрей Баранов совместно с депутатом Дмитрием Тепляковым осмотрели территорию ТОСа «Исток», где реализуется проект в рамках поддержки местных инициатив

• В настоящее время проводятся работы по профилированию земельных участков и подготовке к укладке бетонного основания

• Напомним, что проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом проекта устройства многофункциональной спортивной площадки

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #ТОС #МестныеИнициативы



Администрация Южского муниципального района
19 июл · Владимир Капралов

• Глава Южского городского поселения Андрей Баранов совместно с депутатом Дмитрием Тепляковым осмотрели территорию ТОСа «Исток», где реализуется проект в рамках поддержки местных инициатив

• В настоящее время проводятся работы по профилированию земельных участков и подготовке к укладке бетонного основания

• Напомним, что проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом проекта устройства многофункциональной спортивной площадки

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #ТОС #МестныеИнициативы



Продолжается общественный контроль за благоустройством ТОС

19-07-23



Глава Южского городского поселения Андрей Баранов совместно с депутатом Дмитрием Тепляковым осмотрели территорию ТОСа «Исток», где реализуется проект в рамках поддержки местных инициатив.

В настоящее время проводятся работы по профилированию земельных участков и подготовке к укладке бетонного основания.

Напомним, что проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом проекта устройства многофункциональной спортивной площадки.

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #ТОС #МестныеИнициативы

https://vk.com/yuzhaadm?w=wall-142182954_11570

<https://gorod.yuzha.ru/news/news10750.html>



Администрация Южского муниципального района ✓
15 авг в 16:39 · Госорганизация



✓ Продолжается реализация проектов в ТОСах «Исток» и «Дружный»

В настоящее время подрядной организацией проводятся завершающие работы перед этапом устройства бетонного основания. До конца месяца работы будут выполнены.

👉 Напоминаем, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах.

Проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом проекта создания многофункциональной спортивной площадки. 👍

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #Местныеинициативы #ТОС



Продолжается реализация проектов в ТОСах «Исток» и «Дружный»

15-08-23



В настоящее время подрядной организацией проводятся завершающие работы перед этапом устройства бетонного основания. До конца месяца работы будут выполнены.

Напоминаем, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах.

Проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство

бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом проекта создания многофункциональной спортивной площадки.



https://vk.com/yuzhaadm?w=wall-142182954_11674

<https://gorod.yuzha.ru/news/news10793.html>



Администрация Южского муниципального района ✓
30 авг в 11:29 · Госорганизация



✔ В Юже продолжается реализация инициативных проектов

В настоящее время подрядная организация проводит работы по заливке бетона на подготовленное основание в ТОС "Дружный". Завтра подрядчик приступит к заливке бетона в ТОС "Исток".

👉 Напомним, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах.

Проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом проекта создания многофункциональной спортивной площадки. 👍

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #Местныеинициативы #ТОС



В Юже продолжается реализация инициативных проектов

30-08-23



В настоящее время подрядная организация проводит работы по заливке бетона на подготовленное основание в ТОС "Дружный". Завтра подрядчик приступит к заливке бетона в ТОС "Исток".

Напомним, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах.

Проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом

проекта создания многофункциональной спортивной площадки. 👍



https://vk.com/yuzhaadm?w=wall-142182954_11701

<https://ok.ru/yuzhaadm/topic/156670715317545>

✔ Вчера, 1 сентября, в ТОСе «Исток» были проведены работы по заливке бетона на подготовленное основание.

📌 Напомним, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах.

Проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом проекта создания многофункциональной спортивной площадки. 👍

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #Местныеинициативы #ТОС



👍 20

📁 Подарить



Администрация Южского муниципального района

2 сен · Владимир Капралов



✔ Вчера, 1 сентября, в ТОСе «Исток» были проведены работы по заливке бетона на подготовленное основание.

📌 Напомним, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах.

Проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом проекта создания многофункциональной спортивной площадки. 🙌

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #Местныеинициативы #ТОС



https://vk.com/yuzhaadm?w=wall-142182954_11808

<https://gorod.yuzha.ru/news/news10870.html>



Администрация Южного муниципального района ✓

20 сен в 9:42 · Госорганизация



✓ Завершены работы по обустройству бетонных площадок на территориях ТОС "Исток" и ТОС "Дружный" г. Южа.

• Реализация данных проектов является первым этапом по созданию многофункциональных спортивных площадок.

👉 Напомним, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах. Работа в данном направлении будет продолжена.

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #Местныеинициативы #ТОС #благоустройство



36

Подарить

Реализация инициативных проектов

20-09-23



Завершены работы по обустройству бетонных площадок на территориях ТОС "Исток" и ТОС "Дружный" г. Южа.

Реализация данных проектов является первым этапом по созданию многофункциональных спортивных площадок.

Напомним, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах. Работа в данном направлении будет продолжена.

[#Ивановскаяобласть](#) [#Южскийрайон](#) [#Местныеинициативы](#) [#ТОС](#) [#благоустройство](#)



https://vk.com/yuzhaadm?w=wall-142182954_11871

<https://gorod.yuzha.ru/news/news10897.html>



Администрация Южского муниципального района ✓
28 сен в 15:39 Госорганизация



🌿 Наш город продолжает благоустраиваться

Появились новые тротуары на ул. Калинина, Глушицком проезде, вдоль дорожного полотна, по направлению к улице Аэродромной.

👉 Несомненно, это удобно и красиво, но в первую очередь, тротуар поможет снизить риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно детей.

📍 27 сентября в рамках общественного контроля депутаты Совета Южского района Елена Муратова, Андрей Баранов и директор МКУ «Управление городского хозяйства» Роман Царев провели осмотр новых тротуаров на соответствие выполняемых работ проектно-сметной документации. В настоящее время идет полным ходом строительство тротуара по левой стороне ул. Калинина, по направлению к автостанции.

👉 Депутаты также осмотрели выполненные работы по укладке асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах ул. Серп-Молот и Горького, обустройство бетонных площадок на территориях ТОС «Исток» и «Дружный» г. Южа.

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #Благоустройство #ПДД



Наш город продолжает благоустраиваться

28-09-23



Появились новые тротуары на ул. Калинина, Глушицком проезде, вдоль дорожного полотна, по направлению к улице Аэродромной

Несомненно, это удобно и красиво, но в первую очередь, тротуар поможет снизить риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно детей

27 сентября в рамках общественного контроля депутаты Совета Южского района Елена Муратова, Андрей Баранов и директор МКУ «Управление городского хозяйства» Роман Царев провели осмотр новых тротуаров на соответствие выполняемых работ проектно-сметной документации. В настоящее время идет полным ходом строительство тротуара по левой стороне ул. Калинина, по направлению к автостанции

Депутаты также осмотрели выполненные работы по укладке асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах ул. Серп-Молот и Горького, обустройство бетонных площадок на территориях ТОС «Исток» и «Дружный» г. Южа

